

Zestawienie prac prowadzonych przy szlakach turystycznych w 2019r. z terminem ich planowanego rozpoczęcia i zakończenia w Nadleśnictwie Bircza.

Niebieski szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Brzuska	35 a	Zrywka drewna	01.09.2019r.	31.10.2019r.
	35 b	Zrywka drewna	01.09.2019r.	31.10.2019r.
	36 a	Zrywka drewna	01.09.2019r.	31.10.2019r.
	36 b	Zrywka drewna	01.09.2019r.	31.10.2019r.
Jasienica	76 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.09.2019r.	30.11.2019r.
	78 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.09.2019r.	31.12.2019r.
Leszczyny	145 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	31.05.2019r.

Żółty szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Borysławka	96 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.10.2019r.	30.10.2019r.
	103 b	Zrywka drewna	01.10.2019r.	31.12.2019r.
Turnica	165 a	Pozyskanie i zrywka drewna	08.01.2019r.	30.04.2019r.

Zielony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Jamna	58 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	31.05.2019r.
	60 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	30.06.2019r.
	61 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	30.06.2019r.
	63 a	Pozyskanie i zrywka drewna	01.10.2019r.	31.12.2019r.

Czerwony szlak turystyczny

Leśnictwo	Wydzielenie	Rodzaj prac	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia
Leszczawa	212 a	Zrywka drewna	01.04.2019r.	31.05.2019r.
	215 i	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	31.05.2019r.
	215 k	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	31.05.2019r.
Posada	197 c	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	30.04.2019r.
	197 d	Pozyskanie i zrywka drewna	01.04.2019r.	30.04.2019r.

Sporządził:


Starszy Referent
ds. użytkowania lasu

Przemysław Tais

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY

Zbigniew Korczak